

Port 16, Förarbete v.13-14, Preliminär relining av bottenplattan samt bottenlägenheter v.15-20, relining av stammar v. 11-14
Port 14, byte av rör i kulvert och eventuell relining genom bjälklag v.6-7, Relining av Stammar och bottenlgh port 14 under v.19-22
Port 12, Förarbete v.2-3, Relining bottenplatta V.6-13, Relining av stammar samt bottenlägenheter V.15-18
Port 10, Förarbete v.12, Relining bottenplatta v.15-21, Relining av stammar samt bottenlägenheter v.11-14
Port 8, Förarbete v.10, Relining av bottenplatta v.12-16, Relining bottenlgh S1/S2 V.8 - bottenlgh S3/4 v.10. Relining av stammar V.7-10

Port 8, Förarbete v.10 , Relining av bottenplatta v.12-16, Relining bottenlgh S1/S2 V.8 - bottenlgh S3/4 v.10. Relining av stammar V.7-10